

ANEXO No. 02

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS 2019

ACTIVIDADES	FECHAS DE EJECUCION	
1. FASE DE PREPARACION		
1.1 Formalización del Proceso Propuesta de Ordenanza Regional para aprobación del Inicio del Proceso Participativo, Conformación Equipo Técnico y Cronograma de Actividades.	15-05-2018	15-06-2018
1.2 Difusión, Sensibilización y Convocatoria del Proceso	19-06-2018	22-07-2018
1.3 Identificación, Inscripción y Acreditación de los Agentes Participantes	18-06-2018	04-07-2018
▪ Inscripción y Ratificación	18-06-2018	29-06-2018
▪ Publicación de Solicitudes Observadas	02-07-2018	-
▪ Levantamiento de Observaciones	03-07-2018	-
▪ Publicación y Acreditación de Agentes Participantes	04-07-2018	-
2. FASE DE CONCERTACION		
2.1 Taller de Identificación y Priorización de Resultados y Rendición de Cuentas	11-07-2018	-
2.2 Taller de Validación de la Matriz y Selección de Proyectos	18-07-2018	-
2.3 Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos y Compromisos	23-07-2018	-
3. FASE DE COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	Mayo	Diciembre
4. FASE DE FORMALIZACION	Julio	

Fuente: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Teléfono: 067- 452891, **anexo:** 1070, 1071 y 1073